

«УТВЕРЖДАЮ»
Директор Гороховецкого филиала
ООО «Владимиртеплогаз»


Чуяшенко В.В.
« 04 » марта 2021 г.

ГРАФИК
проведения профилактического ремонта
котельных Гороховецкого филиала
ООО «Владимиртеплогаз»
на 2022 год

Наименование котельных	Период профилактического ремонта	Примечание
БМ котельная №1, ул. Нагорная, д. 1-А	Май-сентябрь 2022 г.	
БМ котельная №2, ул. Полевая, д. 3-А	Май-сентябрь 2022 г.	
Котельная №8, ул. Гоголя, д. 15	Май-сентябрь 2022 г.	
БМ котельная Бани, ул. Бр. Бесединых	Май-сентябрь 2022 г.	Без остановки котельной
Котельная №14, ул. Красноармейская	Май-сентябрь 2022 г.	
Котельная №15, ул. Горького, д. 33	Май-сентябрь 2022 г.	
БМ котельная ЦРБ, ул. Комсомольская, 23	Май-сентябрь 2022 г.	Без остановки котельной
БМ котельная д. Великово, ул. Школьная, д. 44-А	Май-сентябрь 2022 г.	
БМ котельная п. Галицы, ул. Школьная, д. 2	Май-сентябрь 2022 г.	

Главный инженер



Семенов С.М.