

Утверждаю:

Главный инженер Селивановского  
филиала ООО "Владимиртеплогаз"


  
Некрасов Р.С.

" 1 " марта 2021 г.

**График планового останова котельных Селивановского филиала ООО "Владимиртеплогаз"  
на 2022 год.**

№ п/п	Наименование объекта	Период останова	Примечание
1	Котельная по ул.Профсоюзная	май-сентябрь	
2	Котельная по ул.Пролетарская	май-сентябрь	
3	Котельная по ул.Садовая	май-сентябрь	
4	БМК д.Высоково	май-сентябрь	
5	БМК с.Малышево, ул.Мира д.4	май-сентябрь	
6	БМК с.Малышево, ул. Ленина д.2	май-сентябрь	
7	БМК с.Малышево, ул. Ленина д.7	май-сентябрь	
8	БМК д.Драчёво	май-сентябрь	
9	Котельная д.Новлянка	май-сентябрь	
10	Котельная по ул.Молодёжная	май-сентябрь	
11	БМК ФОК	июнь-сентябрь	
12	Котельная д.Надеждино	май-сентябрь	
13	БМК п.Новый Быт	май-сентябрь	
14	БМК д.Копнино	май-сентябрь	
15	БМК п.Красная Ушна	май-сентябрь	
16	БМК д. Переложниково	май-сентябрь	
17	БМК д. Переложниково (ГВС)	по согласованию	2 недели (14 дней) в июне 2022 г.

Инженер по подготовке производства 1 категории

  
Сорокин Г.К.